


Restauration de l'Eglise Saint-Gengoux



Cluny et les
Sites Clunisiens
Candidature
Patrimoine Mondial







Une église construite
au XII^{ème} par les
moines de Cluny,

incendiée puis
restaurée au XVI^{ème}
et transformée au
cours des siècles
(derniers travaux
intérieurs fin XIX^{ème})

1835



1867




1910




2022




Les décors peints, marqueurs de l'histoire de l'église



	Premier décor roman		Décor du XVII ^e ou XVIII ^e siècle
	Second décor roman		Décor du XIX ^e siècle
	Décor du XVI ^e siècle		Décor de la fin du XIX ^e siècle



Des travaux indispensables



1928 *Réparation toiture (effondrement d'une panne)*

1988 *Rénovation des toitures*

1996 *Diagnostic des décors (F Gaston et A Lanci)*

2003 *Reconstruction du Pontet*

2017

- **Étude de diagnostic préalable** à la rénovation de l'Église

2019

- Création de l'association « **Les Amis de l'Église** »
- Lancement de la souscription à la **Fondation du Patrimoine**
- Appel d'offres mission de maîtrise d'œuvre pour la restauration :
Architecte + Restaurateur décors peints

2020

- Lancement des **études d'Avant-Projet**
- **Sondages** de reconnaissance des décors peints

2021

- Remise de l'**Avant-Projet-Définitif**
- Dépôt et instruction du **Permis de Construire**

2022

- **Consultation des entreprises**
- Dépôt des demandes de subvention État/Drac, Région et Département

2023

- **Notification des financeurs**
- Démarrage de la 1^{ère} tranche des travaux : La nef


2025

- 2^{ème} tranche des travaux : Le transept/la sacristie/la tour/deux chapelles

2027

- 3^{ème} tranche des travaux : Le sanctuaire et ses chapelles


LE PHASAGE




TRANCHES		Chiffrage 2023
	PHASE 1 : Restauration de la nef	457 000.00 €
	PHASE 2 : Restauration transept, tour, sacristie, chapelle du Sacré-Chœur et chapelle Sainte-Philomène	297 000.00 €
	PHASE 3 : Restauration du sanctuaire et des chapelles	442 000.00 €
Total HT		1 196 000.00 €



Lancement des travaux






Novembre 2023 Début des travaux de la première tranche (Nef)

(4+1 niveaux d'échafaudages)




Travaux en cours début Janvier
Dégagement de 2 ouvertures en
partie haute



Fin des travaux de maçonnerie
et de nettoyage des sculptures,
et premiers essais de
restitution des décors






Nettoyage des vitraux et constat de la dégradation de la Rose qui est démontée pour réparation



Avril 2024 – Grand portail
démonté, et fin de la
restitution des décors en
faux-appareil des voûtes




Avant – Après (avril 2024)




Calendrier en cours

Mai



Juin




Juillet

- Fin restitution des décors partie haute
- Installation des éclairages en partie haute
- Remontage du portail
- Remontage de la Rose
- Démontage échafaudages

- Restitution des décors en partie basse
- Installation du sas vitré sous la Tribune
- Installation des éclairages
- Installation du plancher
- Remise en place chaises, statuares
- Démontage zone chantier

- **Ouverture de l'église**

Financement prévisionnel - restauration de la Nef



Prochaine étape

- Juin 2024 : demande de subvention à la DRAC pour la 2^{ème} tranche (Transept et coupole, sacristie, 2 chapelles)
- Octobre 2024 : demandes de subvention Région et Département
- Mars 2025 : accords de financement attendus et souscription réalisée
- **Septembre 2025** : installation de chantier, base vie, échafaudages, lancement des travaux
- **Mars 2026** : achèvement de la 2^{ème} tranche